

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len: „Dodatok č. 1“)

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	:	Občianske združenie Pro Bono
Sídlo	:	Cintorinská 605/8, 930 05 Gabčíkovo
Štatutárny zástupca	:	Mgr. Silvia Czére - štatutárny orgán
IČO	:	42289645
DIČ	:	2023506947
Tel.:	:	0911 836 474
e-mail	:	silviaczere@gmail.com
Zhotoviteľ	:	Tomáš Pohori
Sídlo	:	Kamenný Most 499, 94358 Kamenný Most
Zastúpený	:	Tomáš Pohori
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:	:	Tomáš Pohori
IČO	:	40058328
IČ DPH / DIČ	:	SK1020094823
Bankové spojenie	:	SLSP
IBAN	:	SK71 9000 0000 0002 4135 7617
Tel.	:	+421905838681
Fax	:	
E-mail	:	pohori@pohori.sk
Zapísaný	:	ŽR SR, OU Nové Zámky, č. 404-20244

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ uzatvoril so zhotoviteľom dňa 08.04.2025 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela pod názvom „**Výstavba pobytového špecializovaného zariadenia - Pro Bono**“, v rozsahu a v súlade s naceným rozpočtom / výkaz - výmerom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Po začatí realizácie diela sa zistila potreba zmeny niektorých položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo, t.j. v rozpočte stavby.
3. Objednávateľ v súlade s bodom 6.12 Zmluvy o dielo súhlasil s vykonaním navyše prác na diele v záujme kvalitného vykonania prác na diele.
4. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 2 tohto článku dodatku je potrebné upraviť rozsah a cenu diela.
5. V zmysle Článku 16 bod 16.3 Zmluvy o dielo v spojení s Článkom 6 bod 6.12 Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy.

**Článok III.
Predmet Dodatku č. 4**

V súlade s Článkom 16 bod 16.3 Zmluvy o dielo v spojení s Článkom 6 bod 6.12 Zmluvy o dielo zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa menia body a Prílohy Zmluvy o dielo nasledovne:

1. Článok 5. Cena diela, bod 5.2 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Základ ceny pre DPH	995 014,10	EUR
DPH 23%	228 853,24	EUR
Celková cena s DPH	1 223 867,34	EUR

Slovom: jeden milión dvestodvadsať tritisícosemstošesťdesiatšesťdesiatštyri centov

DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.

2. Dopĺňa sa nová príloha Zmluvy ako Príloha č. 1a – Upravený rozpočet stavby, ktorá tvorí prílohu č. 1 Dodatku č. 1.

**IV.
Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia Dodatku č. 1 sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú:
Príloha č. 1 – Upravený rozpočet stavby ako Príloha č. 1a Zmluvy o dielo

V Gabčíkove, dňa 17.3.2026


V Kamennom Moste, dňa 17.03.2026

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Občianske združenie Pro Bono
Cintorínska 605/8
930 05 GABČÍKOV
IČO: 42 289 645

Mgr. Silvia Czére
štatutárny orgán

**Tomáš Pohori**
943 58 Kamenný Most 499
tel.: +421 907 741 995
IČO: 40 058 328
Stavebná firma IČ DPH: SK1020094923

Tomáš Pohori