

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2905(2)

Stavba: Výstavba pobytového špecializovaného zariadenia - Pro Bono

JKSO:
Miesto: Baloň

ČS:
Dátum: 17.3.2026

Objednávateľ:
Občianske združenie Pro Bono

IČO: 42289645
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Tomáš Pohorl

IČO: 40058328
IČ DPH: SK1020094823

Projektant:
MSc. Gergely Bott

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslav Čierny

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 995 014,10

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	995 014,10	228 853,24

Cena s DPH v EUR 1 223 867,34

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Občianske združenie Pro Bono
Cintorínska 605/8
930 05 GABOŇKOVO
IČO: 42 269 645

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis:



Tomáš Pohorl
943 58 Kamenný Most 499
tel.: 4421 907 741 895
IČO: 40 058 328
IČ DPH: SK1020094823

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2905(2)

Stavba: Výstavba pobytového špecializovaného zariadenia - Pro Bono

Miesto: Baloň

Dátum: 17.03.2026

Objednávateľ: Občianske združenie Pro Bono

Projektant: MSc. Gergely Bott

Zhotoviteľ: Tomáš Pohorí

Spracovateľ: Ing. Miroslav Čierny

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		995 014,10	1 223 867,34
01	Architektonická časť		
02	Spevnené plochy	751 413,94	924 239,15
03	Terénne a sadové úpravy	37 882,21	46 595,12
04	Oplotenie	3 377,29	4 154,07
05	Profesie	10 633,19	13 078,82
		191 707,47	235 800,19

**Tomáš Pohorí**
945 56 Kamenný Most 489
tel.: +421 907 741 395
IČO: 40 058 328
IČ DPH: SK1020034203

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba pobytového špecializovaného zariadenia - Pro Bono

Objekt:

01 - Architektonická časť

JKSO:

Miesto: Baloň

ČS:

Dátum: 17.03.2026

Objednávateľ:

Občianske združenie Pro Bono

IČO: 51303736

IČ DPH: 2120685831

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohorl

IČO: 40058328

IČ DPH: SK1020094823

Projektant:

MSc. Gergely Bott

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

751 413,94

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

751 413,94

23,00%

172 825,21

Cena s DPH

v EUR

924 239,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Občianske združenie Pro Bono
Cintorínska 605/8
930 05 GABČÍKOVÓ
IČO: 42 289 645

Tomáš Pohorl
943 58 Kamenný Most 439
Tel.: 421 907 741 305
IČO: 40 058 328
IČ DPH: SK1020094823
Stavovská Hrnca

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba pobytového špecializovaného zariadenia - Pro Bono

Objekt:

01 - Architektonická časť

Miesto:

Baloň

Dátum:

17.03.2026

Objednávateľ:

Občianske združenie Pro Bono

Projektant:

MSc. Gergely Bott

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohorí

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	751 413,94
HSV - Práce a dodávky HSV	447 763,60
1 - Zemné práce	51 554,66
2 - Zakladanie	37 863,42
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	113 613,61
4 - Vodorovné konštrukcie	91 132,19
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	119 847,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 688,17
99 - Presun hmôt HSV	16 064,01
PSV - Práce a dodávky PSV	264 637,34
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	16 175,17
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	12 427,94
713 - Izolácie tepelné	30 623,67
763 - Konštrukcie - drevostavby	21 609,68
764 - Konštrukcie klampiarske	7 226,17
766 - Konštrukcie stolárske	15 855,55
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	87 133,73
771 - Podlahy z dlaždíc	33 874,06
775 - Podlahy vlysové a parketové	6 244,28
781 - Obklady	18 707,46
784 - Maľby	14 759,63
M - Práce a dodávky M	39 013,00
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	39 013,00

**Tomáš Pohorí**
943 56 Kamenný Most 439
tel.: +421 907 741 305
IČO: 40 668 628
Slovakia 11020
IČ DPH: SK1020003200

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba pobytového špecializovaného zariadenia - Pro Bono

Objekt:

01 - Architektonická časť

Miesto:

Baloň

Objednávateľ:

Občianske združenie Pro Bono

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori

Dátum:

17.03.2026

Projektant:

MSc. Gergely Bott

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

751 413,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

447 763,60

D 1

Zemné práce

51 554,66

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	94,50	1,05	99,23
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	616,00	7,99	4 921,84
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	616,00	1,10	677,60
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	75,90	41,14	3 122,53
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	75,90	11,64	883,48
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	691,90	1,93	1 335,37
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	691,90	3,71	2 566,95
8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	691,90	0,35	242,17
9	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	691,90	2,32	1 605,21
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 037,85	28,50	29 578,73
11	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	90,36	43,04	3 889,09
12	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	135,54	18,26	2 474,96
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	315,00	0,50	157,50

D 2

Zakladanie

37 863,42

14	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	63,00	76,54	4 822,02
15	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	23,85	120,11	2 864,62
16	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	23,37	129,28	3 021,27
17	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	59,40	134,58	7 994,05
18	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	46,40	19,76	916,86
19	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	46,40	3,87	179,57
20	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	3,56	1 817,33	6 469,69
21	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	202,54	7,44	1 506,90
22	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	15,53	206,49	3 206,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	25,30	133,08	3 366,92
24	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,52	1 816,31	2 760,79
25	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,62	1 216,03	753,94

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

113 613,61


26	K	311233241.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na murovaciu penu	m3	102,34	204,56	20 934,67
27	K	311274121.S	Murivo nosné (m3) zo štiepkocementových debniacich tvárnic s tepelnou izoláciou s betónovou výplňou C 25/30 a výstužou hrúbky 300 mm	m3	63,88	263,99	16 863,68
28	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	16,74	208,81	3 495,48
29	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,67	1 199,48	803,65
30	K	317160171.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,00	17,71	17,71
31	K	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	22,00	23,15	509,30
32	K	317160176.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	ks	6,00	39,22	235,32
33	K	317160311.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	12,00	21,12	253,44
34	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,00	26,93	323,16
35	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	24,00	31,62	758,88
36	K	317160314.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	36,00	36,85	1 326,60
37	K	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	6,00	47,71	286,26
38	K	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	24,00	52,91	1 269,84
39	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	15,65	147,82	2 313,38
40	K	317351107.S	Debnie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	141,04	29,82	4 205,81
41	K	317351108.S	Debnie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	141,04	9,73	1 372,32
42	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	2,43	1 764,60	4 287,98
43	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	74,72	141,58	10 578,86
44	K	341351105.S	Debnie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	542,35	25,60	13 884,16
45	K	341351106.S	Debnie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	542,35	7,08	3 839,84
46	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	8,97	1 817,32	16 301,36
47	K	342240261.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na murovaciu penu	m2	241,06	37,92	9 141,00
48	K	342948110.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám vložení spojky do malty ložnej škáry počas murovania	m	93,00	3,11	289,23
49	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	93,24	3,45	321,68

D 4

Vodorovné konštrukcie

91 132,19

50	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	138,98	145,74	20 254,95
51	K	411351101.S	Debnie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	694,92	16,14	11 216,01
52	K	411351102.S	Debnie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	694,92	6,19	4 301,55
53	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	694,92	12,08	8 394,63



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	694,92	3,40	2 362,73
55	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	16,68	1 828,49	30 499,21
56	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	7,58	152,64	1 157,01
57	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	227,44	19,44	4 421,43
58	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	227,44	5,05	1 148,57
59	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,91	1 821,89	1 657,92
60	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	101,58	4,29	435,78
61	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	116,82	9,89	1 155,35
62	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	6,14	176,60	1 084,32
63	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,92	1 942,64	1 787,23
64	K	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	30,00	33,97	1 019,10
65	K	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	30,00	7,88	236,40

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

119 847,54

66	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	135,65	2,29	310,64
67	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietku a nátery	m2	2 069,56	2,28	4 718,60
68	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	2 069,56	6,45	13 348,66
69	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	2 069,56	13,13	27 173,32
70	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	307,10	3,33	1 022,64
71	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	500,00	3,34	1 670,00
72	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	135,65	2,29	310,64
73	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietku a nátery	m2	61,80	4,35	268,83
74	K	621461052.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	61,80	16,65	1 028,97
75	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietku a nátery	m2	391,54	3,10	1 213,77
76	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	391,54	14,52	5 685,16
77	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	225,90	57,60	13 011,84
78	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	61,80	55,90	3 454,62
79	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	420,87	81,96	34 494,51
80	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovaním povrchu pre ploché strechy	m3	13,62	72,93	993,31
81	K	631316063.S	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 20/25 hr. 80 mm	m2	610,71	16,19	9 887,39
82	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	732,85	0,21	153,90
83	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	769,49	0,70	538,64
84	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	700,00	0,32	224,00
85	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	735,00	0,46	338,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				12 427,94
114	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	414,82	1,13	468,75
115	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	435,56	0,51	222,14
116	K	712370010.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne s naleptaním spoju	m2	379,68	6,51	2 471,72
117	M	283220002650.S	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 2 mm, izolácia plochých striech s UV ochranou	m2	398,66	8,70	3 468,34
118	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	6,00	8,06	48,36
119	M	283770003900.S	Rohová vpusť pre PVC-P fólie 100x100 mm	ks	6,00	13,94	83,64
120	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	10,00	6,63	66,30
121	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	10,00	8,66	86,60
122	M	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	10,00	8,48	84,80
123	K	712973410.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	146,40	11,78	1 724,59
124	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	146,40	0,16	23,42
125	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	706,66	0,77	544,13
126	M	693110004500.S 1	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	741,99	1,42	1 053,63
127	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	73,20	13,91	1 018,21
128	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	219,60	0,16	35,14
129	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	40,26	17,13	689,65
130	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	121,77	2,78	338,52

D 713			Izolácie tepelné				30 623,67
131	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	610,71	2,69	1 642,81
132	M	283720007900.S	Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	641,25	8,74	5 604,53
133	M	283720000400.S	Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	641,25	7,95	5 097,94
134	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	272,48	2,06	561,31
135	M	283720033600.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	27,79	85,73	2 382,44
136	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	272,48	3,04	828,34
137	M	283720008500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	558,58	21,84	12 199,39
138	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	73,20	13,77	1 007,96
139	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	76,86	11,38	874,67
140	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	309,69	1,37	424,28

D 763			Konštrukcie - drevostavby				21 609,68
141	K	763115112.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm, Tl 75 mm	m2	83,80	41,19	3 451,72
142	K	763138220.S	Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	470,62	32,09	15 102,20
143	K	763138222.S	Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12,5 mm	m2	63,15	33,66	2 125,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	197,90	4,70	930,13

D 764

Konštrukcie klampiarske

145	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	83,20	27,98	2 327,94
146	K	764430450.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	77,20	35,66	2 752,95
147	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	42,00	47,87	2 010,54
148	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	72,44	1,86	134,74

D 766

Konštrukcie stolárske

149	K	766642115.S	Montáž dverí posuvných jednokridlových, posun na stene	ks	7,00	95,33	667,31
150	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	7,00	133,97	937,79
151	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	7,00	194,40	1 360,80
152	K	766642125.S	Montáž dverí posuvných dvojkrídlových, posun na stene	ks	2,00	113,80	227,60
153	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	4,00	133,97	535,88
154	M	611610006300.S 2	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	2,00	311,04	622,08
155	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	12,00	26,08	312,96
156	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	12,00	22,45	269,40
157	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	12,00	133,97	1 607,64
158	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,00	50,66	405,28
159	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,00	22,45	179,60
160	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	16,00	133,97	2 143,52
161	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	m	83,20	8,54	710,53
162	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	83,20	17,09	1 421,89
163	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	12,00	73,07	876,84
164	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-350 mm, pre jednokridlové dvere	ks	12,00	122,57	1 470,84
165	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	8,00	90,88	727,04
166	M	611810006900.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	8,00	156,54	1 252,32
167	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	161,83	0,78	126,23

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

168	K	767163010.S	Montáž zábradlia hliníkového na balkóny, vertikálna výplň, kotvenie z boku	m	34,60	56,39	1 951,09
169	M	553520002100.S	Zábradlie na balkóny a lodžie, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie z boku, exteriérové	m	34,60	306,59	10 608,01
170	K	767230000.S	Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň rebrovanie	m	14,70	56,92	836,72
171	M	553520001400.S	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	14,70	47,25	694,58
172	K	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,00	265,77	265,77

321,43

943 58 Kompania

tel.: +421 907 741 805

IČO: 40 040 022

DPH: SK10 265,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
173	M	611330000505.S	Strešný výlez PVC, šxv 1000x1000 mm, pre plochú strechu	ks	1,00	960,96	960,96
174	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	284,80	25,42	7 239,62
175	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	284,80	2,38	677,82
176	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	284,80	0,90	256,32
177	M	553410091020.S	Okno hliníkové jednokridlové OS, izolačné trojsklo	m	56,90	141,76	8 066,14
178	M	553410091030.S	Okno hliníkové dvojkridlové OS+OS, izolačné trojsklo	m	130,40	181,77	23 702,81
179	M	553410091040.S	Okno hliníkové trojkridlové OS+OS+OS, izolačné trojsklo	m	89,00	214,67	19 105,63
180	M	553410091050.S	Okno hliníkové dvojkridlové s horizontálnym priečnikom O+S, izolačné trojsklo	m	8,50	181,73	1 544,71
181	K	767646520.S	Montáž dverí hliníkových, vchodových exteriérových, 1 m obvodu dverí	m	22,30	20,34	453,58
182	M	553410097090.S	Dvere vchodové hliníkové jednokridlové s vodorovnou priečkou, izolačné trojsklo	m	6,50	266,40	1 731,60
183	M	553410097100.S	Dvere vchodové hliníkové jednokridlové s prísvetlíkom, izolačné trojsklo	m	15,80	256,84	4 058,07
184	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	871,43	1,09	949,86

D 771

Podlahy z dlaždíc

33 874,06

185	K	771271107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	33,00	28,18	929,94
186	M	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxxv 300x300 mm, jednofarebné	m2	39,60	24,05	952,38
187	M	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	165,00	0,59	97,35
188	M	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	66,00	2,91	192,06
189	K	771411008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 600 x95 mm	m	500,00	2,58	1 290,00
190	K	771541225.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm	m2	440,49	24,47	10 778,79
191	M	597740002100.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, gresové neglazované	m2	585,59	24,05	14 083,44
192	M	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	2 439,95	0,59	1 439,57
193	M	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	975,98	2,91	2 840,10
194	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	338,78	3,75	1 270,43

D 775

Podlahy vlysové a parketové

6 244,28

195	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	160,00	3,90	624,00
196	M	611990003200.S	Lišta soklová MDF, vxš 60x20 mm	m	184,00	2,47	454,48
197	K	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	153,12	5,65	865,13
198	M	611980003035.S	Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm	m2	183,74	19,28	3 542,51
199	K	775592111.S	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	183,74	0,94	172,72
200	M	283230007150.S	Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	m2	192,93	1,47	283,61
201	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	153,12	0,95	145,46
202	M	283230008600.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	160,78	0,57	91,64
203	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	64,09	1,01	64,73

D 781

Obklady

18 707,46

204	K	781445217.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x600 mm	m2	144,26	25,27	3 645,45
205	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m2	173,11	24,55	4 249,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
206	M	585820001800.S 1	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	721,30	0,60	432,78
207	M	585860000800.S 1	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	288,52	2,97	856,90
208	K	781732040.S	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. hmotou škárovacou, veľ. 250 x 65 mm	m2	105,99	37,90	4 017,02
209	M	596360000100.S	Obkladový pásik tehlový, rozmer 210x65x23 mm, rovný	m2	127,19	37,32	4 746,73
210	M	585640001610.S	Malta murovacia a škárovacia cementová pre lícové murivo farebná (suchá zmes), 15 MPa	kg	847,92	0,42	356,13
211	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	186,39	2,16	402,60

D 784

Malby

14 759,63

212	K	784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 395,15	1,91	4 574,74
213	K	784410501.S	Prebrúsenie a oprášenie hrubozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	2 395,15	0,19	455,08
214	K	784410620.S	Vyrovnanie trhlin a nerovností na hrubozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	2 395,15	0,34	814,35
215	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	550,00	1,36	748,00
216	K	784422273.S	Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 395,15	3,41	8 167,46

D M

Práce a dodávky M

39 013,00

D 33-M

Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

39 013,00

218	K	0001s	Zhoz na prádlo	ks	1,00	5 200,00	5 200,00
217	K	330030233.S	D+M Osobný hydraulický výťah OHV 1600/0,52, šírka 1475 mm, hĺbka 2470 mm, výška 2250 mm, počet saníc 3.	ks	1,00	33 813,00	33 813,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba pobytového špecializovaného zariadenia - Pro Bono

Objekt:

02 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Baloň

ČS:

Dátum: 17.03.2026

Objednávateľ:

Občianske združenie Pro Bono

IČO: 51303736

IČ DPH: 2120685831

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohorl

IČO: 40058328

IČ DPH: SK1020094823

Projektant:

MSc. Gergely Bott

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 882,21

DPH základná znižená	Základ dane 0,00 37 882,21	Sadzba dane 23,00% 23,00%	Výška dane 0,00 8 712,91
-------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v EUR

46 595,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Občianske združenie Pro Bono
Cintorínska 605/8
930 05 GABČIKOVO
IČO: 42 789 645

Tomáš Pohorl
948 58 Kamenný Most 439
Tel.: +421 907 741 999
IČO: 40 058 328
IČ DPH: SK1020094823

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba pobytového špecializovaného zariadenia - Pro Bono

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Miesto:

Baloň

Objednávateľ:

Občianske združenie Pro Bono

Dátum:

17.03.2026

Projektant:

MSc. Gergely Bott

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohorl

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

37 882,21

HSV - Práce a dodávky HSV

37 882,21

1 - Zemné práce

4 227,76

2 - Zakladanie

2 084,08

5 - Komunikácie

22 303,91

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 175,83

99 - Presun hmôt HSV

4 090,63


Tomáš Pohorl
943 58 Kamenný Most 499
tel.: +421 907 741 805
IČO: 40 058 925
IČ DPH: SK 020034923

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba pobytového špecializovaného zariadenia - Pro Bono

Objekt:

02 - Spevnené plochy

Miesto:

Baloň

Objednávateľ:

Občianske združenie Pro Bono

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori

Dátum:

17.03.2026

Projektant:

MSc. Gergely Bott

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

37 882,21

D 1

Zemné práce

37 882,21

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	109,92	1,05	4 227,76
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	42,23	14,63	115,42
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	42,23	1,10	617,82
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	42,23	1,93	46,45
5	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,23	6,61	81,50
6	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 140,21	0,61	279,14
7	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	42,23	9,60	695,53
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	63,34	28,47	405,41
9	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	366,40	0,50	1 803,29
							183,20

D 2

Zakladanie

10	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	879,36	0,90	2 084,08
11	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	923,33	1,40	791,42
							1 292,66

D 5

Komunikácie

12	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	366,40	8,90	22 303,91
13	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	366,40	8,62	3 260,96
14	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	87,00	16,98	3 158,37
15	M	59246010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	91,35	14,36	1 477,26
16	K	596911223.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	279,45	20,47	1 311,79
17	M	59246012000.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, prírodná	m2	293,42	19,79	5 720,34
18	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	366,45	4,28	5 806,78
							1 568,41

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 175,83



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	60,00	19,06	1 143,60
20	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	63,00	8,04	506,52
21	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	111,30	9,24	1 028,41
22	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	116,87	2,70	315,55
23	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	13,88	109,64	1 521,80
24	K	935141211.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm s roštom triedy A 15	m	5,00	11,53	57,65
25	M	592270052900.S	Kombi stena pre začiatok/koniec, hr. 20 mm, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	2,00	17,65	35,30
26	M	592270054000.S	Odvodňovací žľab polymérbetónový s ochrannou hranou, svetlej šírky 110 mm, dl. 1 m, bez spádu	ks	5,00	88,84	444,20
27	M	592270057100.S	Môstkový rošt pozinkovaný, dl. 1 m, A 15, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové alebo plastové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	5,00	24,56	122,80
D 99 Presun hmôt HSV							4 090,63
28	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	430,14	9,51	4 090,63



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba pobytového špecializovaného zariadenia - Pro Bono

Objekt:

03 - Terénne a sadové úpravy

JKSO:

Miesto: Baloň

Objednávateľ:

Občianske združenie Pro Bono

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohorí

Projektant:

MSc. Gergely Bott

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.03.2026

IČO: 51303736

IČ DPH: 2120685831

IČO: 40058328

IČ DPH: SK1020094823

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 377,29

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

3 377,29

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

776,78

Cena s DPH

v EUR

4 154,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Občianske združenie Pro Bono
Cintorínska 605/8
930 05 GABČÍKOVŔ
IČO: 42 289 645



Tomáš Pohorí
943 58 Kamený most 499
tel.: 042 907 741 905
IČO: 40 038 328
IČ DPH: SK1020094823



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba pobytového špecializovaného zariadenia - Pro Bono

Objekt:

03 - Terénne a sadové úpravy

Miesto:

Baloň

Objednávateľ:

Občianske združenie Pro Bono

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori

Dátum:

17.03.2026

Projektant:

MSc. Gergely Bott

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu


HSV - Práce a dodávky HSV

3 377,29

1 - Zemné práce

3 377,29

3 377,29



ROZPOČET

Stavba:

Výstavba pobytového špecializovaného zariadenia - Pro Bono

Objekt:

03 - Terénne a sadové úpravy

Miesto:

Baloň

Dátum:

17.03.2026

Objednávateľ:

Občianske združenie Pro Bono

Projektant:

MSc. Gergely Bott

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 377,29
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 377,29
D	1		Zemné práce				3 377,29
1	K	181301117.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 500 mm	m2	449,20	1,77	795,08
2	K	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	449,20	2,19	983,75
3	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	449,20	0,10	44,92
4	M	252340000100.S	Postrekový prípravok - totálny herbicid na ničenie burín, 1l balenie	ks	1,00	31,41	31,41
5	K	183403113.S	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	449,20	0,09	40,43
6	K	183403132.S	Obrobenie pôdy rýľovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 3 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	449,20	2,10	943,32
7	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	449,20	0,90	404,28
8	M	005720001500.S	Ošivá tráv - výber trávových semien	kg	13,88	8,69	120,62
9	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	449,20	0,03	13,48


Tomáš Pohori
943 56 Kamenný Most 439
tel.: +421 902 741 210
IČO: 088 628
IČ DPH: SK120001200

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba pobytového špecializovaného zariadenia - Pro Bono

Objekt:

04 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: Baloň

Objednávateľ:

Občianske združenie Pro Bono

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori

Projektant:

MSc. Gergely Bott

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.03.2026

IČO:

51303736

IČ DPH:

2120685831

IČO:

40058328

IČ DPH:

SK1020094823

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 633,19

DPH základná znížená	Základ dane 0,00 10 633,19	Sadzba dane 23,00% 23,00%	Výška dane 0,00 2 445,63
-------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v EUR

13 078,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Občianske združenie Pro Bono
Cintorínska 605/8
930 05 GABČÍKOVO
IČO: 42 289 645

Tomáš Pohori
943 58 Kamenný Most 499
tel: +421 907 741 805
IČO: 40 058 328
IČ DPH: SK1020094823

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba pobytového špecializovaného zariadenia - Pro Bono

Objekt:

04 - Oplotenie

Miesto:

Baloň

Objednávateľ:

Občianske združenie Pro Bono

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohorl

Dátum:

17.03.2026

Projektant:

MSc. Gergely Bott

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	10 633,19
1 - Zemné práce	861,26
2 - Zakladanie	459,27
99 - Presun hmôt HSV	335,02
	66,97
PSV - Práce a dodávky PSV	9 771,93
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	9 771,93

**Tomáš Pohorl**
843 65 Kamenný Most 489
TEL: +421 907 741 995
IČO: 40 038 528
IČ DPH: SK1020034223

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba pobytového špecializovaného zariadenia - Pro Bono

Objekt:

04 - Oplotenie

Miesto:

Baloň

Dátum:

17.03.2026

Objednávateľ:

Občianske združenie Pro Bono

Projektant:

MSc. Gergely Bott

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 633,19

D HSV Práce a dodávky HSV

861,26

D 1 Zemné práce

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,07	73,04	224,23
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,07	14,61	44,85
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,07	1,93	5,93
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,07	4,78	14,67
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3,07	0,48	1,47
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,07	12,01	36,87
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,61	28,47	131,25

D 2 Zakladanie

335,02

8	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,77	50,55	38,92
9	K	275313612.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,30	128,74	296,10

D 99 Presun hmôt HSV

66,97

10	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	6,69	10,01	66,97
----	---	-------------	---	---	------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

9 771,93

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

9 771,93

11	K	76562689	D+M automatickej nerezovej brány výšky 1,0 m a šírky 5 m a bránky výšky 1,0 m a šírky 0,9 m	kpl	1,00	4 753,00	4 753,00
12	K	767914150.S	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	52,26	8,98	469,29
13	M	553510024700.S	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	21,48	114,28	2 454,73
14	K	767916710.S	Osadenie stĺpika pre pletivové panelové ploty, s výškou do 2 m na oceľovú platňu	ks	24,00	6,71	161,04
15	M	553510029500.S	Stĺpik, výška 1,4 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	24,00	48,06	1 153,44
16	M	553510031000.S	Platňa pre stĺpik nasadzovacia na priskrutkovanie 138x126x5 mm - 3 otvory, pre panelový plotový systém	ks	24,00	28,08	673,92
17	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	98,62	1,08	106,51



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba pobytového špecializovaného zariadenia - Pro Bono

Objekt:

05 - Profesie

JKSO:

Miesto: Baloň

Objednávateľ:

Občianske združenie Pro Bono

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohoril

Projektant:

MSc. Gergely Bott

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.03.2026

IČO:

51303736

IČ DPH:

2120685831

IČO:

40058328

IČ DPH:

SK1020094823

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

191 707,47

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	23,00%	0,00
	191 707,47	23,00%	44 092,72

Cena s DPH

v EUR

235 800,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Občianske združenie Pro Bono

Cintorinska 605/8

930 05 GABČIKOVO

IČO: 42 289 645



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba pobytového špecializovaného zariadenia - Pro Bono

Objekt:

05 - Profesie

Miesto:

Baloň

Dátum:

17.03.2026

Objednávateľ:

Občianske združenie Pro Bono

Projektant:

MSc. Gergely Bott

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohorí

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

Kód dielu - Popis


Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

191 707,47

D1 - Profesie

191 707,47



ROZPOČET

Stavba:

Výstavba pobytového špecializovaného zariadenia - Pro Bono

Objekt:

05 - Profesie

Miesto:

Baloň

Dátum:

17.03.2026

Objednávateľ:

Občianske združenie Pro Bono

Projektant:

MSc. Gergely Bott

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

191 707,47

D	D1	Profesie					
1	K	Pol01	Zdravotechnika	kpl	1,00	66 189,22	66 189,22
2	K	Pol03	Ústredné vykurovanie	kpl	1,00	71 089,10	71 089,10
3	K	Pol05	Elektroinštalácia	kpl	1,00	54 429,15	54 429,15


TOMÁŠ POHORI
943 58 Kamenný Most 499
tel.: +421 907 741 866
POHORI IČO: 40 122 428
Súhlasím s týmto IČ DPH: SK1020034228